BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 2 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 2 (04/10–10/10/2026) — Milestone W2. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit

Hạng mục	Liên kết
Milestone W2 / Issues W2-00…W2-08	Milestones · Issues #1–#9 (W2); W3-01, W3-02 = #10, #11
Pull Request W2 evidence	PR #13 (dữ liệu, audit, split, ADR); PR #14 (báo cáo, version v0.2) — đều đã merge
Commit SHA	PR #13: 1fd337f, ceb77c4, b609888, 08647d1, 499f101, 20287b2, 2e10c2a, 48c8a04; PR #14: 32682ff
Review chéo	Tuần W2 chưa có review chéo trên GitHub: PR #13, #14 do Quang merge. Đã bật bảo vệ nhánh main; từ W3 mọi PR cần An approve trước khi merge.
Tag release	Chưa có (tag đầu tiên tại W4)

2. Phân chia công việc

Issue	Nội dung	Phụ trách	Reviewer dự kiến	Trạng thái
W2-01/02	Chạy Kaggle: SHA-256, inventory, EDA	Quang	An	Hoàn thành
W2-03	Tiêu chí audit + xem chéo nhãn	An (tiêu chí), cả hai (xem)	Nhau	Một phần: audit xong; review sơ bộ 358/358, chờ An xác nhận
W2-04	Giao thức split, ADR-0002/0003	An	Quang	Bản nháp (Proposed)
W2-05	Split v1 theo video + rò rỉ	Quang	An	Hoàn thành (chưa đóng băng)
W2-07	Template v0.2 (Mở đầu, 1.1–1.3, 3.2)	An khung, Quang số liệu	Nhau	Bản nháp
W2-08	Báo cáo tuần + PR	Quang	An	Hoàn thành bản nháp

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

Planned	Done	Evidence (đường dẫn)	Problems	Next week
EDA, audit nhãn, split, chuẩn bị baseline	650 video / 203.328 frame, checksum 1.303/1.303 khớp; audit 650 video; split video 454/98/98	results/W02/kaggle_run_01/…/{stage_status.json, class_stats.csv, annotation_audit*.csv, review/review_assignment_w2.csv}; data/splits/video_split_v1*.csv; docs/w2/*.md	253 video lệch số nhãn/frame (231 dư 1 mục), chẩn đoán run 02 không kết luận; 10 video sai nhãn khi xem; 562 cặp video gần giống khác split; chưa họp GVHD	An xác nhận review (W3-01); chốt chính sách căn nhãn (W3-02); export YOLO train/val; train baseline YOLOv8n; duyệt ADR, đóng băng split

4. Kết quả đo (nguồn: CSV/JSON + script)

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Video / frame	650 / 203.328 (IR 365, V 285)	stage_status.json
Video theo lớp A/B/D/H	133 / 130 / 271 / 116	stage_status.json
bbox ngoài ảnh / w,h≤0 / NaN	0 / 0 / 0	annotation_audit_summary.json
Video số nhãn ≠ số frame	253 (231 dư đúng 1 mục)	annotation_audit.csv
Split train/val/test (video)	454 / 98 / 98 (seed 20261217)	data/splits/video_split_v1_manifest.json
Phần cứng chạy	Kaggle CPU 4 core, không GPU	env.json

5. Dataset card / model card

Dataset card: Svanström Drone-detection-dataset (CC0-1.0 theo repo), mục 3.2 của E1_DoAn_v0.2_W02 và data/manifests/. Model card: chưa có (W3).

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

- Split v1 mới ở trạng thái đề xuất; không loại trừ được trùng cảnh/địa điểm giữa các split.
- Nhãn lệch 1 mục ở 231 video (7/51 V-Bird có chim nằm ngoài box): tạm loại khỏi huấn luyện cho tới khi xác định offset.
- Chưa xác nhận chỉ tiêu và kế hoạch tuần với GVHD (mâu thuẫn Đề cương/Thuyết minh/thang chấm).